



81E1AB7F-E901-4C92-B29B-C854A6408D33

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período **Anual 2020** que comprende información entre el **01/01/2020** y el **31/12/2020** de la entidad **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR** cuyo titular es **PERCY LUIS CORNEJO BARRAGAN** identificado(a) con DNI N° **29566574**.

Miércoles, 28 de abril de 2021

Subgerencia de Integridad Pública
Contraloría General de la República

Nota:

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.



81E1AB7F-E901-4C92-B29B-C854A6408D33

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	29566574
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	CORNEJO BARRAGAN PERCY LUIS
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2020
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2020
Fecha de presentación:	28/04/2021 01:13:48 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR	COYLA TORRES LUZ MARINA	DNI	43679764	28/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR	HUERTA RETAMOZO GIANCARLO	DNI	40189381	09/01/2020	1, 2, 3, 4 y 5
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR	QUISPE MEZA ELIANA BETTY	DNI	29427704	02/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR	RODRIGUEZ MOTTA MARIA PLUVIA	DNI	29730525	03/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR	VALDIVIA GAMERO MAURICIO	DNI	46137944	16/09/2015	1, 2, 3, 4 y 5
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR	VALDIVIA UREÑA KETTY DELMIRA	DNI	29663799	07/02/2018	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
- (2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



81E1AB7F-E901-4C92-B29B-C854A6408D33

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input type="checkbox"/> Fase institucional	
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	Informe técnico:
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Fecha de informe: -
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Fecha de aprobación: -
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Fecha de documento: -
	R.A. N° 084-2020-MDMM	Fecha de aprobación: 30/06/2020
		Comentarios: Año inicio - Año fin: -
		Comentarios: Año inicio - Año fin: -
		Comentarios: Año inicio - Año fin: -
		Comentarios: Año inicio - Año fin: -

Leyenda

- PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
- PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
- PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
- PEI: Plan Estratégico Institucional
- POI: Plan Operativo Institucional
- CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



81E1AB7F-E901-4C92-B29B-C854A6408D33

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	PROMOVER EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL ACCESO A LA JUSTICIA DE MANERA EQUITATIVA EN LA POBLACIÓN, PRIORIZANDO LA ATENCIÓN DE SUS SECTORES MÁS VULNERABLES.	0.2	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
2	PROMOVER LA SALUD PREVENTIVA EN LA POBLACIÓN, DIÁNDOLE PRIORIDAD A LA SALUD MATERNO-INFANTIL, FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD PAR QUE BRINDEN ATENCIÓN DE CALIDAD.	0.1	GERENTE DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
3	PROMOVER LA SEGURIDAD CIUDADANA CONTANDO CON PERSONAL CALIFICADO; MOTIVANDO LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA POLICIA NACIONAL Y LA POBLACIÓN, DESARROLLANDO UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS DE CUALQUIER INDOLE Y DESASTRES NATURALES O SINIESTROS.	0.2	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
4	PROMOVER PROGRAMAS QUE DESARROLLEN UNA CULTURA MEDIOAMBIENTAL EN LA POBLACIÓN, PONIENDO ÉNFASIS EN EL USO EFICIENTE DE RECURSOS, RECICLADO Y REDUCCIÓN DE CONTAMINACIÓN, INCREMENTAR LAS ÁREAS VERDES E INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA POBLACIÓN EN SU CUIDADO Y MANTENIMIENTO.	0.1	GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
5	PROMOVER UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, ACCESIBLE Y EQUITATIVA EN LA POBLACIÓN; QUE INCENTIVE LA PRÁCTICA DE VALORES, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN; E INVOLUCRE A TODAS LAS FAMILIAS E INSTITUCIONES PÚBLICO, PRIVADAS EN DICHA TAREA. ASIMISMO, INCENTIVA Y DESARROLLA ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN LA IDENTIDAD CULTURAL Y LA PRÁCTICA DEPORTIVA.	0.1	GERENTE DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
6	PROMOVER, REGULAR Y NORMAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL DISTRITO, PERMITIENDO EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS, Y APLICANDO POLÍTICAS QUE FOMENTEN LA COMPETITIVIDAD ENTRE LAS MISMAS.	0.2	GERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y DESARROLLO ECONÓMICO	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
7	PROVEER Y DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA A LA POBLACIÓN, QUE PERMITA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y MEJORA DE SU CALIDAD DE VIDA.	0.1	GERENCIA DE DESARROLLO URBANA	

Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



81E1AB7F-E901-4C92-B29B-C854A6408D33

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del periodo reportado	N° de obras paralizadas al inicio del periodo reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el periodo reportado	N° de Obras registradas en INF Obras al final del periodo reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del periodo reportado	Obras en ejecución a la fecha final del periodo reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del periodo reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del periodo reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del periodo reportado	Monto obras según expediente técnico al final del periodo reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del periodo reportado (Total S/.) (*)	Monto ejecutado en las obras paralizadas a la fecha final del periodo reportado (Total S/.)	N° de estudios preinversión al final del periodo reportado	Costo de estudios preinversión al final del periodo reportado	N° de obras que se encuentran en fase de elaboración de expediente técnico al final del periodo reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	3	1	0	0	5	1	0	2	2	7767497.03	2495164.97	0	2	0	2	0
Obras por contrata	3	3	1	16	39	8	2	5	1	9164353.37	857871.12	0	2	2388374.05	11	1
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:



81E1AB7F-E901-4C92-B29B-C854A6408D33

Formato N° 4 - Personal

Régimen Legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/) (1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	91	68	291572.46	123999.96
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	95	94	264960.54	204132.58
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	52	79	81870.52	145403.17
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	52	52	153897.35	91186.72
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0

Nota:

(1) Información a la fecha final del periodo anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:



81E1AB7F-E901-4C92-B29B-C854A6408D33

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)	Comentarios	
													Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado
2194794	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA VIA CONECTORA DE LOS CENTROS POBLADOS NUEVA ISRAEL, VIRGEN DEL ROSARIO, VIRGEN DE CHAPI, SEÑOR DE HUANCA, HEROES DEL CENEPA, LOS OLIVOS, NUEVO MILENIO, CERRITO BELEN, PUEBLO LIBRE, AMPLIACION ATALAYA I ZONA A Y AMPLIACION ATALAYA I ZONA B, LOS ALPES, LOS BALCONES DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR CENTRO POBLADO DE MARIANO MELGAR - DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA	28/11/2017	ADECUADA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA VIA CONECTORA DE LOS CENTROS POBLADOS NUEVA ISRAEL, VIRGEN DEL ROSARIO, VIRGEN DE CHAPI, SEÑOR DE HUANCA, HEROES DEL CENEPA, LOS OLIVOS, NUEVO MILENIO	34727159	12920211	REFORMULACION Y ACTUALIZACION	01/02/2018	03/03/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/03/2018	03/04/2018		
	EXPEDIENTE TECNICO				1	297500		329750						
	INFRAESTRUCTURA				23	12622711		1931348						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)	Comentarios	
													Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado
2197185	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES DE LA URBANIZACION VILLAMAR, DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA - AREQUIPA	30/04/2014	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y CONCLUIDA ACCESIBILIDAD PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA URBANIZACION VILLAMAR DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR	1303973	723240	REFORMULACION Y ACTUALIZACION	01/01/2016	31/03/2016	INVERSIÓN	SÍ	01/04/2016	31/07/2016		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico al inicio del periodo reportado	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha de inicio real	Estado	Iniciado por la gestión	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	15700	11400	1	15700	01/09/2013	23/03/2018	INVERSIÓN	SÍ			25/07/2018
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	97	100	97	707540	677176	97.10	707540							

Código SNIP	Denominación del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha de inicio real	Estado	Iniciado por la gestión	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
2199479	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES ALFONSO UGARTE CDRAS 1, 2 Y 3, HUANCAMELICA, ANCASH CDRAS 2, 3 Y 4, AYACUCHO CDRAS 1 Y 2, VIENA CDRAS 5, JUNIN, ELIAS AGUIRRE CDRAS 6 Y 7, TUMBES Y PSJE FRANCISCO MOSTAJO EN EL PT. URB. MARIANO MELGAR, DISTRITO MELGAR - AREQUIPA	Porcentaje	100	100	ADECUADAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES ALFONSO UGARTE (CDRAS 1, 2 Y 3), HUANCAMELICA, ANCASH (CDRAS 2, 3 Y 4), AYACUCHO (CDRAS 1 Y 2), VIENA (CDRAS 5), JUNIN, ELIAS AGUIRRE (CDRAS 6 Y 7), TUMBES Y PSJE FRANCISCO MOSTAJO EN EL P.T. URB. MARIANO MELGAR, DISTRITO MELGAR - AREQUIPA	7133374	6333113	REFORMULACION Y ACTUALIZACION	01/09/2013	10/10/2013	INVERSIÓN	SÍ				25/07/2018
COMPONENTES	ADECUADA TRANSITABILIDAD PEATONAL	Porcentaje	100	100	ADECUADAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES ALFONSO UGARTE (CDRAS 1, 2 Y 3), HUANCAMELICA, ANCASH (CDRAS 2, 3 Y 4), AYACUCHO (CDRAS 1 Y 2), VIENA (CDRAS 5), JUNIN, ELIAS AGUIRRE (CDRAS 6 Y 7), TUMBES Y PSJE FRANCISCO MOSTAJO EN EL P.T. URB. MARIANO MELGAR, DISTRITO MELGAR - AREQUIPA	100	100	1689597	1688280							
	ADECUADA TRANSITABILIDAD VEHICULAR	Porcentaje	100	100	ADECUADAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES ALFONSO UGARTE (CDRAS 1, 2 Y 3), HUANCAMELICA, ANCASH (CDRAS 2, 3 Y 4), AYACUCHO (CDRAS 1 Y 2), VIENA (CDRAS 5), JUNIN, ELIAS AGUIRRE (CDRAS 6 Y 7), TUMBES Y PSJE FRANCISCO MOSTAJO EN EL P.T. URB. MARIANO MELGAR, DISTRITO MELGAR - AREQUIPA	100	100	4457092	4436916							
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	ADECUADAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES ALFONSO UGARTE (CDRAS 1, 2 Y 3), HUANCAMELICA, ANCASH (CDRAS 2, 3 Y 4), AYACUCHO (CDRAS 1 Y 2), VIENA (CDRAS 5), JUNIN, ELIAS AGUIRRE (CDRAS 6 Y 7), TUMBES Y PSJE FRANCISCO MOSTAJO EN EL P.T. URB. MARIANO MELGAR, DISTRITO MELGAR - AREQUIPA	1	1	78000	78000							

Código SNIP	Denominación del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha de inicio real	Estado	Iniciado por la gestión	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
2222719	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE LA OROYA EN EL BARRIO JOVEN JERUSALEN, DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA	Porcentaje	07/11/2012	220039	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA POBLACION DEL SECTOR DE LA OROYA - PP.JJ. JERUSALEN	235635	235635	REFORMULACION Y ACTUALIZACION	28/05/2016	29/06/2016	INVERSIÓN	SÍ			27/10/2016

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	ADECUADA TRANSITABILIDAD PEATONAL	Porcentaje	100	100	100	190549	155373.91			
	ADECUADO EQUIPAMIENTO	Porcentaje	100	100	100	33586	33586			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	14500	14500			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)	Comentarios
222393	MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA URBANIZACIÓN SANTA ROSA, DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA	17/11/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA URBANIZACIÓN SANTA ROSA DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR	3605635	4893119	REFORMULACION Y ACTUALIZACION	04/10/2018	30/12/2018	INVERSIÓN	SÍ	04/11/2018	03/01/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEATONAL	Porcentaje	80	100	100	4853919	4853919						
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	39200	4000						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)	Comentarios
2243342	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRESTADOS EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PP. J.J. GENERALISIMO SAN MARTIN DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA	07/04/2015	NIÑOS Y JOVENES DE 6 A 16 AÑOS DEL PP. J.J. GENERALISIMO SAN MARTIN DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR ACCEDEAN ADECUADAMENTE AL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA ESCOLARIZADO	1722921	18937792	REFORMULACION Y ACTUALIZACION	21/12/2016	22/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	21/01/2017	04/04/2017	

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	172061	172061			
INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	98	100	99	18765731	18669595			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2247838	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA CALLE SANCHEZ CERRO (CDRA. 4 Y 5) DEL PP. JJ. ATALAYA, DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA - AREQUIPA	22/12/2014	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA CALLE SANCHEZ CERRO (CDRA. 4 Y 5) DEL PP. JJ. ATALAYA, DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA - AREQUI	566422	684116		13/06/2019	10/10/2019	INVERSIÓN	SÍ	13/08/2019	10/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE	Porcentaje	100	100	100	121900	121900					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	12800	12800					
	INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN PLUVIAL	Porcentaje	100	100	100	41889	41889					
	INFRAESTRUCTURA PEATONA	Porcentaje	70	100	85	507527	360656					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

Código SNIP	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)	COMPONENTES		
														Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
2249218	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL PASAJE CAMINOS DEL INCA EN EL PP.JJ. MARIANO BUSTAMANTE, DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA	26/12/2014		ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE CAMINOS DEL INCA	976286	1358510	REFORMULACION Y ACTUALIZACION	26/12/2019	05/09/2020	INVERSIÓN	SÍ	27/01/2020	28/04/2020			
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN	Porcentaje		Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios					
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR	Porcentaje		80	100	85	733956	668649								
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad		1	1	1	12600	12600								

Código SNIP	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)	COMPONENTES		
														Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
2249285	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO BUSTAMANTE DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	23/04/2019		ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARIANO BUSTAMANTE DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR	412958	562920	REFORMULACION Y ACTUALIZACION	03/08/2020	31/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	07/09/2020	08/12/2020			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad		Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios					
	INFRAESTRUCTURA PEATONAL	Porcentaje		1	100	89	20950	77744								
	INFRAESTRUCTURA VEHICULAR	Porcentaje		0	100	89.70	364649	326653								

Código SNIP	Descripción del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

2301065	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA PROLONGACIÓN PUENTE SANTA ROSA, DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA	12/07/2016	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	10082940	5116715	REFORMULACION Y ACTUALIZACION	20/12/2016	19/11/2019	INVERSIÓN	SÍ	20/03/2020	21/07/2020
	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE DEL PROYECTO	Unidad	1	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	1	1	Motivo de variación de presupuesto	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	93	100	94	18000	169261	4775200	4947454				
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	93		100	94	18000	4947454	4775200					

2304760	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL AREA DEPORTIVA EN LA ZONA A DEL A.H. BERLIN, DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA	18/12/2015	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	696603	582146	REFORMULACION Y ACTUALIZACION	19/06/2019	30/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	02/08/2019	01/02/2020
	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE DEL PROYECTO	Unidad de medida de la meta	1	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	696603	582146	Motivo de variación de presupuesto	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	93	100	93.50	10000	21273	560873	494488				
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	93		100	93.50	10000	560873	494488					

2319564	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUEBLO DE SALUD JERUSALEN Y EL MIRADOR, DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA	18/04/2017	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	4267570	6554269	REFORMULACION Y ACTUALIZACION	20/05/2017	23/10/2017	INVERSIÓN	SÍ	20/11/2017	02/02/2018
	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE DEL PROYECTO	Unidad de medida de la meta	1	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	4267570	6554269	Motivo de variación de presupuesto	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	93	100	4267570	6554269	Motivo de variación de presupuesto	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	93		100	4267570	6554269	Motivo de variación de presupuesto	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios

Código SNIP	Denominación del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad		1	1					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	0	6389269	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2320636	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE AV. HEROES DEL CENEPA DEL AA.HH.VILLA ALTO CENEPA - AMP. VILLA ALTO CENEPA, DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA	Porcentaje		100	2225676	2109825	REFORMULACION Y ACTUALIZACION				SÍ		
	ADECUADA TRANSITABILIDAD PEATONAL	Porcentaje	100	100	100	100	332524						
	ADECUADA TRANSITABILIDAD VEHICULAR	Porcentaje	97	100	97.30	97.30	1524943						
	ADECUADO SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL	Unidad	100	100	100	100	217267						
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	1	35092						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2326533	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD GENERALISIMO SAN MARTIN EN EL P.J. ALTO SAN MARTIN DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	03/10/2018	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD GENERALISIMO SAN MARTIN EN EL P.J. ALTO SAN MARTIN	5481899	8427694	REFORMULACION Y ACTUALIZACION	04/04/2019	05/05/2019	INVERSIÓN	SÍ	07/08/2019	10/12/2019

Código SNIP	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado (S/)	Costo previsto al final del período reportado (S/)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Porcentaje	0	100	0	2833858		0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	90800		90800			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	0	5503036		0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2338413	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y SEGURIDAD EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL EL ÁNGEL, DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA	28/12/2016	ADECUADO SERVICIO FUNERARIO Y SEGURIDAD EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL EL ÁNGEL EN EL DISTRITO DE MARIANO MELGAR, AREQUIPA-AREQUIPA	2385608	4046930	REFORMULACION Y ACTUALIZACION	16/08/2019	29/01/2020	INVERSIÓN	SÍ	28/02/2020	30/06/2020
	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE DEL PROYECTO	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado (S/)	Costo previsto al final del período reportado (S/)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	CERCO PERIMETRICO	Porcentaje	26	100	90	3172524		3009544				
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	31800		31800				
	SERVICIOS FUNERARIOS	Porcentaje	80	100	90	842606		607541				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2339600	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40139 ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY PP JJ JERUSALEN, DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA	30/10/2018	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO	12348754	12348754	NINGUNA	15/12/2018	14/02/2019	INVERSIÓN	SÍ	15/02/2019	09/12/2020
	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE DEL PROYECTO	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado (S/)	Costo previsto al final del período reportado (S/)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	135327		135327				
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	82	100	85	12233427		10419840				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2340966	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO, DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA	23/12/2015	LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR ACCEDA AL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN CONDICIONES ADECUADAS EN LOS PROCESOS DE ALMACENAMIENTO RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	1187169	4941991	REFORMULACION Y ACTUALIZACION	01/02/2018	02/08/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2019	31/03/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) ⁽²⁾	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) ⁽³⁾	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	20600	20600					
	SUFICIENTES EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE BARRIDO Y EFICIENTE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE BARRIDO. (PROCESO DE BARRIDO)	Porcentaje	10	100	66	4921391	3253636					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2373423	CREACION DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION EN LAS PRINCIPALES INTERSECCIONES EN EL CENTRO POBLADO DE MARIANO MELGAR, DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA	30/11/2017	ADECUADO SISTEMA DE SEMAFORIZACION EN LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR	1246959	680634	REFORMULACION Y ACTUALIZACION	02/08/2019	24/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	02/01/2020	03/04/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) ⁽²⁾	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) ⁽³⁾	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO SEMAFORIZACIÓN VEHICULAR/INSTALACIÓN/PROGRAMACIÓN	Porcentaje	90	100	98	680634	529908					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	0	18000	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2382283	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION SOLAR Y SEGURIDAD EN LAS LOSAS DEPORTIVAS	18/09/2017	ADECUADO SERVICIO DE PROTECCION SOLAR	707772	1308505	REFORMULACION Y ACTUALIZACION	31/01/2018	30/04/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/02/2019	07/07/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	20450	20450					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	63	100	74	1288055	968967					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2416691	CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN EL AREA DEPORTIVA DEL P.J. AUGUSTO FREYRE GARCIA MONTERROSO - LOS ALPES DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA	14/05/2018	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL AREA DEPORTIVA DEL P.J. AUGUSTO FREYRE GARCIA MONTERROSO - LOS ALPES EN EL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA	263907	263907	REFORMULACION Y ACTUALIZACION	01/08/2018	01/11/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2018	01/04/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	9774	8500					
	INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR	Porcentaje	0	100	0	254133	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

2421365	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. BRASIL, AV. GARCILAZO DE LA VEGA, AV. SIMÓN BOLÍVAR, CALLE AMÉRICA, CALLE AYACUCHO, CALLE COMANDANTE CANGA, CALLE NICOLAS DE PIÉROLA, CALLE PROLONGACIÓN DE LA AV. LIMA MARIANO MELGAR, MARIANO MELGAR, MARIANO MELGAR - DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.	09/11/2018	ADECUADO SEVICIO DE TRANSITABILIDAD	3760599	4467970	REFORMULACION Y ACTUALIZACION	01/01/2018	12/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2020	05/05/2020
	COMPONENTES	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	93700	93360					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	77	100	94	4374270	4196046					

2435236	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRÓN BASE SUR EN EL AA.HH. VILLA ALTO CENEPA - AMPLIACIÓN ALTO CENEPA - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	14/12/2018	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRÓN BASE SUR EN EL AA.HH. VILLA ALTO CENEPA - AMPLIACIÓN ALTO CENEPA, DISTRITO DE MARIANO MELGAR AREQUIPA	570050	1008689	REFORMULACION Y ACTUALIZACION	01/06/2019	31/10/2019	INVERSIÓN	SÍ	31/12/2019	22/01/2020
	COMPONENTES	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	24300	24300					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	80	100	91.20	984389	895647					

	COMPONENTES	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	24300	24300					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	80	100	91.20	984389	895647					

2435297	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE ABELARDO QUINONES DEL P. J. AUGUSTO FREYRE GARCIA MONTERROSO - LOS ALPES DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	14/12/2018	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	274025	393582	REFORMULACION Y ACTUALIZACION	26/09/2019	31/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	24/10/2019	04/05/2020
COMPONENTES		Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	1	12400	12300					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	80	100	100	100	381182	320708					

2447569	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR - DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	17/05/2019	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	344838	340838	ACTUALIZACION	01/06/2019	01/10/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/10/2019	31/03/2021
COMPONENTES		Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	41	100	70	70	321038	239970					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	1	19800	22500					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha de ejecución planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------	-------------------------	---

2450127	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN LA MANZANA J - PRIMA. LOTE 1 DEL ASENTAMIENTO HUMANO CERRITO BELEN DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	04/06/2019	Unidad de medida de la meta	Avance fisico al inicio del periodo reportado	Meta fisica prevista al final del periodo reportado	4377157	4377157	4377157	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	INVERSIÓN	SÍ	01/10/2019	01/03/2020
COMPONENTES														
	Equipamiento	Porcentaje	0	100	0	0	0	254976	0					
	Expediente Técnico	Unidad	0	1	1	1	1	139500	124100					
	Infraestructura	Porcentaje	0	100	0	0	0	3982681	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2450476	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40076 MARIANO BUSTAMANTE DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	11/06/2019	LA POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. N°40076 MARIANO BUSTAMANTE ACCEDEN AL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN ADECUADAS CONDICIONES	1095686	1514556	REFORMULACION Y ACTUALIZACION	12/09/2019	01/01/2020	INVERSIÓN	SÍ	21/05/2020	01/12/2021
COMPONENTES												
	Expediente Técnico	Unidad	0.50	1	1	39500	37000					
	Infraestructura	Porcentaje	0	0	0	1475056	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2450759	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°41030 EDUARDO LOPEZ DE ROMANA DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	11/06/2019	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO EN LA I.E. N°41030 EDUARDO LOPEZ DE ROMANA DISTRITO DE MARIANO MELGAR PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	5629217	7103727	REFORMULACION Y ACTUALIZACION	12/08/2020	12/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	13/01/2021	03/04/2021

Código SNIP	Denominación del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	100	0	396120	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	102000	110000			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	0	6263956	0			
	MOBILIARIO	Porcentaje	0	100	0	341651	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
2452240	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES ALFONSO LIGARTE JUNIN, CHANCAY Y SAN MIGUEL EN EL PUEBLO TRADICIONAL MARIANO MELGAR DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	Unidad	1	3452826	5984375	08/08/2019	01/02/2020	INVERSIÓN	SI	25/11/2020
COMPONENTES	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	37850	37850			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	88	5952475	5253177			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
2453469	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA LOS INCAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	Porcentaje	0	2379765	1847154	01/08/2019	01/10/2019	INVERSIÓN	SI	02/02/2020

Código SNIP	Denominación del proyecto	Unidad de medida de la meta	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad		0.50	1	1	33000	37000					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje		0	100	0	1814154	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Unidad de medida de la meta	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2453480	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUEBLO JOVEN JERUSALEN ZONA "A" DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	Unidad	17/07/2019	ADECUADAS CONDICIONES DE CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL EN EL P.J JERUSALEN ZONA A, EN EL DISTRITO DE MARIANO MELGAR	1	0	2518286	2242366	REFORMULACION Y ACTUALIZACION	01/10/2019	01/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2020	01/04/2020	
COMPONENTES	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad		0	1	1	33600	37560								
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje		0	100	0	2208766	0								

Código SNIP	Denominación del proyecto	Unidad de medida de la meta	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2454268	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL ASENTAMIENTO HUAMANO CERRITO BELEN DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	Unidad	01/08/2019	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ASENTAMIENTO HUAMANO CERRITO BELEN DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	1	0	4284374	5388567	MODIFICACION DEL EXPEDIENTE	01/09/2018	01/03/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/02/2020	06/06/2020	
COMPONENTES	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad		0	1	0.50	70523	30609.47								
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje		0	100	0	5318044	0								

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2454278	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VIRGEN DE CHAPI DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	13/09/2019	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VIRGEN DE CHAPI	429518	429518		01/12/2019	01/02/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/03/2020	06/05/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	14000	33193					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	415518	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2454290	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO MONTE DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	20/08/2019	ADECUADO CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MONTE DE MARIANO MELGAR, AREQUIPA, AR	311212	376348	REFORMULACION Y ACTUALIZACION	01/12/2019	31/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/02/2021	02/05/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	17000	3000					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	100	83	359348	313385					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

2454294	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE GOLGOTA, CALLE SANTO DOMINGO, CALLE OLIMPICA, CALLE 6, CALLE 7, CALLE 8, CALLE 10, CALLE 11, CALLE 12 Y PASAJE 3 DE LA ZONA D DEL PUEBLO JOVEN GENERALISIMO SAN MARTIN DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	27/12/2019	27/12/2019	Avance fisico al inicio del periodo reportado	Meta fisica prevista al final del periodo reportado	3788489	3788489	3788489	01/04/2019	01/09/2019	INVERSIÓN	SÍ	02/11/2019	04/03/2020
	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
COMPONENTES	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA MZ:19A LOTE 02 DEL MARTIN ZONA D DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - P.J GENERALISIMO JOSE DE SAN MARTIN ZONA D.DISTRITO DE MARIANO MELGAR	1	0.50	89351	01/12/2019	38512					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0		100	0	3699138		0					

2461630	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN LA MZ:19A LOTE:02 EN EL PUEBLO JOVEN GENERALISIMO JOSE DE SAN MARTIN ZONA D DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	03/10/2019	03/10/2019	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	02/09/2020	03/01/2021
	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Fecha de declaración de viabilidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
COMPONENTES	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1155713	1155713		01/12/2019	27900	32403	INVERSIÓN				
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0		0			0	1123310					

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Fecha fin real (cuando corresponda)
Código SNIP													

2475036	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO MARACANA EN EL PUEBLO JOVEN GENERALISIMO JOSE DE SAN MARTIN ZONA A MZ 17A LOTE 1 DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	15/01/2020	ADECUADOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE COMPLEJO MULTIDEPORTIVO MARACANA EN EL PUEBLO JOVEN GENERALISIMO JOSE DE SAN MARTIN ZONA A EN EL DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA DE AREQUIPA	9469813	9469813	9469813	Avance fisico al inicio del periodo reportado	Meta fisica prevista al final del periodo reportado	Avance fisico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	01/03/2020	INVERSION	SÍ	01/05/2020	12/11/2020	Comentarios
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance fisico al inicio del periodo reportado	Meta fisica prevista al final del periodo reportado	Avance fisico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	0	1	0	46246						
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0		0.50	90122											
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	0	9379691	0										

2483990	RENOVACION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y CERCO PERIMETRICO EN EL(LA) PARQUE RECREATIVO DE LA ASOCIACION URBANIZACION NUEVO MILENIO DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	13/03/2020	RENOVACION DE COBERTURA DE INSTALACIONES	624955	676427	13/04/2020	14/05/2020	INVERSION	SÍ	15/06/2020	17/11/2020	Comentarios
COMPONENTES	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance fisico al inicio del periodo reportado	Meta fisica prevista al final del periodo reportado	Avance fisico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	3500	3500					
INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	70	672927	478027						

2486534	RENOVACION DE CALZADA: EN EL(LA) CALLE COMANDANTE CANGA(D) DESDE LA INTERSECCION CON AV. JESUS HASTA LA INTERSECCION CON LA AV. PERIOMGACION MARIASCAL CASTILLA, DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	27/04/2020	RENOVACION DE CALZADA	659032	694199	26/05/2020	22/08/2020	INVERSION	SÍ	21/09/2020	22/12/2020	Comentarios
COMPONENTES	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance fisico al inicio del periodo reportado	Meta fisica prevista al final del periodo reportado	Avance fisico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	3500	3500					
INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	70	672927	478027						

Código SNIP	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
										Fecha de declaración de viabilidad
COMPONENTES	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	14843				
	INFRAESTRUCTURA RENOVACION DE LA CALZADA	Porcentaje	0	100	92.20	679356				

Código SNIP	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
										Fecha de declaración de viabilidad
2486538	RENOVACION DE CALZADA; EN EL(LA) PROLONGACION AV. SEPULVEDA Y CALLE TRUJILLO (DESDE LA INTERCONEXION CON LA PROLONGACION AV. SEPULVEDA HASTA LA CALLE NICARAGUA), DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	Unidad	0	1	1120626	26/07/2020	INVERSIÓN			
COMPONENTES	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	17388				
	RENOVACIÓN DE LA CALZADA	Porcentaje	0	100	15	1103238				

Código SNIP	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
										Fecha de declaración de viabilidad
2486649	RENOVACION DE CALZADA; EN EL(LA) AV. SEPULVEDA DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	Unidad	0	1	1317944	27/06/2020	INVERSIÓN			
COMPONENTES	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	18896				
	RENOVACIÓN DE LA CALZADA	Porcentaje	0	100	13	1296048				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2487445	ADQUISICION DE SISTEMA DE DESINFECCION, COMPUTADORA Y IMPRESORA; EN EL(LA) GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES Y GERENCIA DE COOPERACION TECNICA Y DESARROLLO ECONOMICO DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	18/05/2020	ADQUISICION SISTEMA DE DESINFECCION DE SERVICIOS COMUNALES	356365	356365	REFORMULACION Y ACTUALIZACION	19/06/2020	20/07/2020	INVERSION	SÍ	21/08/2020	22/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	100	0	347149	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	9216	15000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2487507	ADQUISICION DE VEHICULO Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE CONTROL REPARACION DE AMBULANCIA URBANA: EN EL(LA) GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	18/05/2020	ADQUISICION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE CONTROL DE SERENAZGO	934302	934302		19/06/2020	20/07/2020	INVERSION	SÍ	20/08/2020	21/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA	Porcentaje	0	100	0	917315	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	16987	16000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

2487745	RENOVACION DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) PUEBLO JOVEN SANTO ROSA, DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	18/05/2020	RENOVACION DE MURO DE CONTENCIÓN	1819544	1580619	REFORMULACION Y ACTUALIZACION	19/06/2020	20/09/2020	INVERSIÓN	SÍ	21/09/2020	30/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Motivo de variación de presupuesto	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	20000	20000	20000				
	RENOVACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN	Porcentaje	0	100	98.30	1560619	1533227					

2492148	CONSTRUCCION DE VEREDA, BERMA Y AREA VERDE EN EL(LA) VIA PRINCIPAL DEL PUEBLO JOVEN ATALAYA DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	12/07/2020	ADECUADA CONDICION DE TRANSITABILIDAD	581419	597352	REFORMULACION Y ACTUALIZACION	12/08/2020	12/09/2020	INVERSIÓN	SÍ	11/10/2020	12/02/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Motivo de variación de presupuesto	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	32500	0	0				
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	12	564852	73807					

2492174	REPARACION DE VEREDA, BERMA, CALZADA Y SARDINEL; ADemás DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLE ELIAS AGUIRRE / CUADRA 3 Y 4 Y CALLE HUANUCO CUADRA 1 Y 2 EN EL PUEBLO TRADICIONAL URBANIZACION MARIANO MELGAR, DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	13/07/2020	REPARACION DE VEREDAS	708899	699589	ACTUALIZACION	12/08/2020	11/09/2020	INVERSIÓN	SÍ	12/10/2020	12/12/2020
Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	32500	0			
INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	18	667089	108466			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2494068	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES ADYACENTES A LA AV. LOS INCAS EN LA PARTE BAJA DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	24/08/2020	ADECUADA SERVICIO PEATONAL Y VEHICULAR	976229	976229	ACTUALIZACIÓN	23/09/2020	24/10/2020	INVERSIÓN	SÍ	23/12/2020	01/04/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	33000	36500					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	0	943229	0					

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del período reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del período reportado.

Comentarios: