iMunicipafidad DistnUiide
'Mariano Melgar

RESOLUCION DE ALCALDIA N° -2016-MDMM

Mariano Melgar, 11 MAR 2018

VISTO:

Con Expediente N° 01480-2016 el contratista Ing. JOSE SULP1CIO
CHOQUE CUNO, presenta Carta N° 007-2016-JSCHC, de fecha 29 de Enero del
2016, en el que solicita la ampliacién de plazo N° 01 de la obra “Mejoramiento de
la Transitabilidad del pasaje Bolognesi y los claveles en el AAHH. Villa Maria del
Triunfo, Distrito de Mariano Melgar, Arequipa, Arequipa, Coédigo SNIP N°
299860 por la causal de “atrasos y/o paralizaciones por causas no atnbuibles
al contratista.

Y CONSIDERANDO:

Qué; los Gobiernos Locales, estan sujetos a las Leyes y Disposiciones que
de manera general y de conformidad con la Constitucion Politica del Perq,
regulan las actividades y funcionamiento del Sector Publico.

Qué; este procedimiento tiene como marco legal las Disposiciones
contenidas en el D. Leg. N° 1017 y su Reglamento, cuyo Proceso de Contratacion
se rige por los Principios de Moralidad, Razonabilidad entre otros de
cumplimiento obligatorio.

Qué; segun el Art. 200° del D. S. N" 184-2008-EF existen causales de
Ampliacién de Plazo contractual.

Qué; el articulo 201° del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, se establece que toda
solicitud de ampliacion de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de
ejecucion de obra, fuera del cual no se admitira las solicitudes de ampliacion de
plazo.

Qué; mediante Contrato de ejecucion de obra N° 005-2015-MDMM, se
contrata los servicios de JOSE SULPICIO CHOQUE CUNO, para la ejecucion de
la obra “Mejoramiento de la Transitabilidad del pasaje Bolognesi y los claveles
en el AA.HH. Villa Maria del Triunfo, Distrito de Mariano Melgar, Arequipa,
Arequipa, Codigo SNIP N° 299860".

Qué; mediante Carta N° 007-2016-JSCHC, de fecha 29 de Enero del 2016,
presentada por el Ing. JOSE SULPICIO CHOQUE CUNO, solicita la ampliacién
de plazo N° 02 de obra “Mejoramiento de la Transitabilidad del pasaje Bolognesi
y los claveles en el AAHH. Villa Maria del Triunfo, Distrito de Mariano Melgar,
Arequipa, Arequipa, Codigo SNIP N° 299860", por la causal de atrasos y/o
paralizaciones por causas no atribuléles al contratista.

Qué; mediante Informe Técnico Ni 014-2016-MRPA/G1/MDMM de fecha
03 de febrero del 2016 la Supervisora de la Obra Ing. MIRIAM R. PALOMINO A;;
sustenta la causal contemplada en el Inciso 1 del Art. 200 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Art. 41 de la Lev
“atrasos y/o paralizaciones por causas no atnbuibles al contratista”.

Qué; mediante Informe N° 004-2016-G1-MDMM de fecha 10 de febrero del
2016 el Ing. ALEX ALONSO QU1CANO MURNOZ de la Divisién de Obras Publicas



de la Municipalidad concluye que la causal principal que genera la
ampliacion de plazo N° 1 son por “atrasos y/o paralizaciones por causas no
atribuibles al contratista” razén por la cual encuentra procedente aprobar la
ampliacién de plazo N° 1 por 64 dias calendario, que la alternativa técnica, el
ambito de influencia y el objetivo del PIP no ha variado.

Qué; mediante Informe N° 054-2016-GI-MDMM de fecha 15 de febrero del
2016 el Gerente Infraestructura Arg. Juan Carlos Ortiz Villalta, analiza que
resulta procedente la solicitud de ampliacion de plazo N° 01 de la obra
“Mejoramiento de la Transitabilidad del pasaje Bolognesi y los claveles en el
AAHH. Villa Maria del Triunfo, por el término de 64 dias calendario.

Qué; bajo este contexto, valorando el Informe Técnico N° 014-2016-
MRPA/G1/MDMM de la Supervisora de la Obra Ing. MIRh™M R. PALOMINO A,
Informe N° 004-2016-GI-MDMM del Ing. ALEX ALONSO QUICANO MUNOZ de la
Division de Obras Publicas de la Municipalidad, Informe N° 054-2016-Gl-
MDMM del Gerente de Infraestructura Arg. Juan Carlos Ortiz Villalta y la
ampliacién de plazo solicitada debe ser aprobada.

Por estos fundamentos, al amparo de la Constitucion Politica del Perd, Ley
Orgéanica de Municipalidades, Ley del Cédigo de Etica de la Funcién Publica, Ley
de Contrataciones del Estado: Decreto Legislativo N° 1017, Decreto Supremo N°
184-2008-EF, y estando al Informe Legal Nro. 051-2016-GAJ-MDMM.

SE RESUELVE

ARTICULO UNICO.- APROBAR, la solicitud de ampliacién de plazo N° 01, por
sesenta y cuatro (64) dias calendarios, formulada por el contratista Ing. JOSE
SULPICIO CHOQUE CUNO, de la obra “Mejoramiento de la Transitabilidad del
pasaje Bolognesi y los claveles en el AAHH. Villa Maria del Triunfo, Distrito de
Mariano Melgar, Arequipa, Arequipa, Codigo SNIP N° 299860”.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y HAGASE SABER



