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5tí unicipaíidaá (Distrital 
¡Mariano ¡Melgar

RESOLUCION DE ALCALDIA No. O6) !  -2016-MDMM

Mariano Melgar, í 4 ABR 2016
VISTOS:

La Carta N° 03-2016-MDPLB-MDMM, la Carta N° 06-2016-VCY-MDMM, el 
Contrato de Suministro de Bienes N° 005-201 4-MDMM, la Adenda N° 001 al 
Contrato de Suministro de Bienes N° 005-2014-MDMM, el Proveído N° 700- 
2016-GA-MDMM.

Y CONSIDERANDO:
Que, los Gobiernos Locales, están sujetos a las Leyes y Disposiciones que 

de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, 
regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público.

Que, este procedimiento tiene como marco legal las Disposiciones 
contenidas en el Decreto Legislativo N° 1017 y su Reglamento, cuyo Proceso de 

ontratación se rige por los Principios de Moralidad, Razonabilidad, entre otros 
Ide cumplimiento obligatorio.

Que, conforme a los antecedentes del presente expediente se puede 
advertir que, con Carta N° 03-2016-MPLB MDMM, la Ing. María del Pilar Lopez 
Banda, Supervisora de Mantenimiento del P1P: “Instalación de Redes Primarias y 
Secundarias del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en las Partes Altas del 
Distrito Mariano Melgar -  Componente Alcantarillado - SNIP 71974” pone de 

/£í! conocimiento la Carta N° 06-2016-VCY MDMM asimismo sugiere realizar la 
¡te/ Resolución a la Adenda N° 001 al Contrato de Suministro de Bienes N° 005- 

2014-MDMM.

Que, con Carta N" 06-2016-VCY MDMM. el Ing. Victor Calle Yana informa 
respecto a la solicitud efectuada sobre Adenda al Contrato de Suministro de 
Bienes Nu 005-2014-MDMM por reajuste de precios DIESEL B-5 S-50 asimismo 
informa y sugiere lo siguiente:

Que, habiendo abastecido la cantidad de 6 750.11 galones equivale 
al 20-.83% del total de suministro, quedando por entregar 25 649.89 
galones lo que equivale al 79.17% y de acuerdo al anexo 
presupuesta! se visualiza que la obra no cuenta con presupuesto 
para realizar pago'con cargo a la obra, por lo que la Entidad podría 
incumplir con las obligaciones esenciales en caso de continuar con 
el contrato.
Asimismo informa que no se requiere combustible para la obra ya 
que se encuentra paralizada y se sugiere resolver el contrato ya que 
en ninguna circunstancia la resolución del contrato con la empresa 
Servicentro el Estanque S.A.C. causará perjuicio económico a la 
Entidad.



Que, teniendo como sustento legal el Decreto Legislativa 1017 - Ley de 
Contrataciones del Estado, artículo 44° que a la letra dice: “Cualquiera de las 
partes podrá resolver el contrato sin responsabilidad de ninguna de ellas, 
en caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la 
continuación del contrato”.

Que, asimismo el Contrato de Suministro de Bienes N° 005-2014-MDMM, 
Licitación Pública N° 004-2014-MDMM, de fecha 24 de Julio del 2014, en la 
Cláusula Décimo Cuarta de la Resolución del Contrato estipula que: “Cualquiera 
de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 
40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estadt>, y los Artículos 
167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.

Que, bajo este contexto Legal, valorando los documentos mencionados en 
s puntos precedentes, se encuentra probada la causal de Resolución de 
ontrato; por tanto en aplicación del artículo 44° de la Ley de Contrataciones del 
stado, resulta procedente la resolución del Contrato de Suministro de Bienes N° 

005-2014-MDMM.

Por estos fundamentos al amparo de la Constitución Politica del Perú, Ley 
^Orgánica de Municipalidades; al Informe Legal 065-2016-GAJ-MDMM ; y a lo 

ispuesto por ésta Alcaldía;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la Resolución del Contrato de Suministro de 
Bienes N° 005-2014-MDMM, Licitación Pública N° 004-2014-MDMM, y su 
respectiva Adenda N° 001.

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que la Gerencia Municipal, Gerencia de 
Infraestructura y la Gerencia de Administración, realicen las acciones pertinentes
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