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RESOLUCION DE ALCALDIA No.1C?H-2016-MDMM

Mariano Melgar, 2 6 ABR 2016
S r /  VISTOS:

La Solicitud de Ampliación de Plazo N9 01 de la Obra: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE 
ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN EL PARQUE LA OROYA PUEBLO jOVEN JERUSALEN 
DISTRITO MARIANO MELGAR-AREQUIPA-AREQUIPA", Código SNIP N9 221747, la Carta N9 
08-2016-S-LLHC-PLO, el Informe N9 0 4 -2 0 1 6-S-LLHC-PLO, la Carta Nn)36-2016-TRIAL S.A.C., 

UClA\^|la Carta Ny 009-2016-TRIAL S.A.C., el Informe N9 049-2016-GIMDMM/DOP y la Hoja de 
tPAL/,S.fíCoordinación N9 091-2016-GI-MDMM.

Y CONSIDERANDO:
Que; los Gobiernos Locales, están sujetos a las Leyes y Disposiciones que de manera 

. general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y 
^funcionamiento del Sector Público.

Que, este procedimiento tiene como marco legal las Disposiciones contenidas en el 
Decreto Legislativo N9 1017-Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, cuyo proceso 
de Contratación se rige por el Principio de Moralidad, Razonabilidad entre otros de 
cumplimiento obligatorio.

Que, teniendo como sustento legal del Decreto Legislativo 1017 -  Ley de 
Contrataciones del Estado, artículo 41, numeral 41,6 establece que: "El Contratista puede 
solicitar la Ampliación del plazo pactado por atrasos o paralizaciones ajenas a su voluntad 
debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual".

IDICA

X

Que, el Decreto Supremo N9 184-2008-EF-Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, articulo 200 establece que: "De conformidad con el Art. 4 1 9 de la Ley, el contratista 
podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas 
a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución 
de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación". Numeral 1: "Atrasos y/o 
paralizaciones por causas no atribuíbles al contratista".

Que, el articulo 2019 del Decreto Supremo N9 184-2008-EF- Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado regula el procedimiento de ampliación de plazo estableciendo que: 
"Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecución 
de obra, fuera de la cual no se admitirá las solicitudes de ampliación de plazo".

Que, mediante Contrato de Ejecución de Obra Ny 0 0 9-2015-MDMM, derivado del 
Proceso de Adjudicación Directa Selectiva N9 015-2015-MDMM, se contrató los servicios de 
TRIAL INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-TRIA1. INGENIEROS S.A.C. representado 
por PATRICIA JESSICA PAREDES CASTILLO, para la ejecución de la Obra: “CREACIÓN DEL 
SERVICIO DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN EL PARQUE LA OROYA PUEBLO JOVEN 
JERUSALEN DISTRITO MARIANO MELGAR-AREQUIPA-AREQUIPA", código SNIP 221747, y



Que, según Carta Ny 036-2016-TRIAL-S.A.C. la Ing. Patricia Paredes Castillo, Gerente 
Genera! de TRIAL INGENIEROS S.A.C. presenta el Expediente de sustentación de Ampliación 
de Plazo N" 01 por 28 días calendarios de la Obra: "Creación del Servicio de Esparcimiento y 
Recreación en el Parque la Oroya Pueblo Joven Jerusalen Distrito de Mariano Melgar - 

requipa -  Arequipa”, Código SNIP 221747, por la causal de "Atrasos y/o paralizaciones no 
'atribulóles al contratista", y

Que, con Informe N9 04-2016-S-LI.HC-PLO, el Arq. Lenin Luis Herrera Chullo, 
Supervisor de la Obra, concluye recomendando autorizar la Ampliación de Plazo N9 01, por 28 
días calendarios.

Que, con Informe N9 049-2016-GI-MDMM/DOP, el Ing. Alex Alo*hso Quicaño Muñoz, 
fe de la División de Obras Públicas, concluye indicando que: "La ampliación de plazo no 

generará el cobro de mayores gastos generales, en virtud de que el contratista no ha 
sustentado ningún gasto, por lo tanto de acuerdo a lo Informado por el supervisor, se debe 
aprobar la Ampliación de Plazo N9 01 por un total de 28 días calendarios".

Que, con Hoja de Coordinación N- 091-2016-GLMDMM, el Arq. Juan Carlos Ortiz 
Villalta, Gerente de Infraestructura, se ratifica en el contenido del Informe N9 049-2016-GI- 
MDMM/DOP de la División de Obras Públicas.

Que, bajo este contexto, valorando el Informe N9 04-2016-S-LLHC-PLO de fecha 04 de 
marzo del 2016 del Supervisor de Obra Arq. Lenin Luis Herrera Chullo, el Informe N- 049- 
2016-GI-MDMM/DOP del Ing. Alex Alonso Quicaño Muñoz de la División de Obras Públicas y 
la Hoja de Coordinación N9 091-2016-GEMDMM del Gerente de Infraestructura Arq. Juan 
Carlos Ortiz Villalta, la Ampliación de plazo debe ser aprobada.

Por estos fundamentos al amparo de la Constitución Política del Perú, Ley Orgánica de 
Municipalidades; al Informe Legal N9 07 2 -2 0 16-GAj-MDMM de la Gerencia de Asesoría 
jurídica y estando a lo dispuesto por ésta Alcaldía;

SE RESUELVE;

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la solicitud de Ampliación de Plazo N9 01, por Veintiocho 
(28) días calendarios, formulado por Doña Patricia Jessica Paredes Castillo representante 
legal de la Contratista TRIAL INGENIEROS S.A.C., de la Obra: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE 
ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN EL PARQUE LA OROYA PUEBLO JOVEN JERUSALEN 
DISTRITO DE MARIANO MELGAR-AREQUIPA-AREQUIPA", Código SNIP 221747.

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y


