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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1 2  Q -2016-MDMM

Mariano Melgar, j  ,  ^  ^

VISTOS:
. Informe N° 082-2016-GI-MDMM/DOP.
. Carta N° 17-2016-VPD-CONSULTOR.
• Informe de Supervisión.
• Carta N° 044-2016-CONSORCIO VULCANO.
• Informe N° 002-2016-JRS-RCH.

Y CONSIDERANDO:
Qué; los Gobiernos Locales están sujetos a las Leyes y Disposiciones que 

de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, 
regulan las actividades y funcionamiento del Sector Publico.

Que; este procedimiento tiene como marco legal las Disposiciones 
contenidas en el Decreto Legislativo 1017 -  Ley de Contrataciones del Estado y 
su Reglamento, cuyo Proceso de Contratación se rige por el Principio de 
Moralidad, Razonabilidad entre otros de cumplimiento obligatorio. Y;

Qué; teniendo como sustento legal el Decreto Legislativo 1017 -  Ley de 
Contrataciones del Estado, articulo 41°, numeral 41.6 establece que: “El 
contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos o 
paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobadas y que 
modifiquen el cronograma contractual” Y;

Qué; el Decreto Supremo N° 184-2008-EF -  Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, artículo 200° establece que: “De conformidad con el 
artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo 
pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del 
contratista, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de 
ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación”. 
Numeral 1: “Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al 
contratista” Y;

Qué; el articulo 201° del Decreto Supremo N° 184-2008-EF -  Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado regula el procedimiento de ampliación de 
plazo estableciendo que “Para que proceda una ampliación de plazo de 
conformidad con lo establecido en el articulo precedente, desde el inicio y 
durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su 
residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su 
criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días 
siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su 
representante legal solicitara, cuantiflcara y sustentara su solicitud de 
ampliación de plazo ante el inspector o supervisor”. El inspector o 
supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de 
ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad”. Y;

Qué; mediante Contrato de Ejecución de Obra N° 008-2015-MDMM de 
fecha 02 de Diciembre del 2015 derivado del Proceso de Licitación Publica N° 
002-2015-MDMM, se contrato los servicios de CONSORCIO VULCANO 
representado por VICTOR MANUEL RIQUELME AGUILAR, para la elaboración 
del Expediente Técnico ejecución de la Obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. REPUBLICA DE



CHILE DEL PP.JJ. GENERALISIMO SAN MARTIN, DISTRITO MARIANO 
MELGAR-AREQUIPA-AREQUIPA, CODIGO SNIP 304632”. Y;

Qué; con Carta N° 044-2016-CONSORCIO VULCANO, el Sr. Víctor Manuel 
Riquelme Aguilar, Representante Legal de Consorcio Vulcano, solicita 
Ampliación de Plazo N° 02 por 15 días de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. 
REPUBLICA DE CHILE DEL PP.JJ. GENERALISIMO SAN MARTIN, DISTRITO 
MARIANO MELGAR-AREQUIPA-AREQUIPA, CODIGO SNIP 304632” por la 
causal de “Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista”. 
Y;

Qué; con Informe N° 002-2016-JRS-RCH, el Ing. José Rodríguez Sotelo, 
Residente de Obra, informa que los acontecimientos que originaron retraso o 
paralización son: 06 días por inclemencias del clima lluvias (22-02-2016, 26-02- 
2016, 27-02-2016, 28-02-2016, 04-04-2016 y 07-04-2016); 04 días por 
reparación de desperfectos originados por lluvias (22-02-2016, 26-02-2016, 27- 
02-2016, 28-02-2016, 04-04-2016 y 07-04-2016); y 05 días por paro de 
construcción civil (04-01-2016, 12-01-2016, 28-03-2016, 29-03-2016 y 06-04- 
2016).

Qué; con Carta N° 17-2016-VPD-CONSULTOR, el Ing. Vidal Pezo Díaz, 
Supervisor de la Obra, presenta informe emitiendo opinión sobre la solicitud de 
Ampliación de Plazo, indicando que: la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 
presentada por el Contratista CONSORCIO VULCANO dentro del plazo vigente 
de ejecución de obra cuyo vencimiento contractual estuvo fijado para el 13 de 
abril del 2016, el Residente de obra cumplió con hacer las anotaciones en el 
cuaderno de obra desde el inicio y hasta el final de la ocurrencia del paro de los 
trabajadores de construcción civil ocurridos el 28 y 29 de marzo del 2016, 
invocados como causal de ampliación de plazo. El resto de los hechos invocados 
no cumplen con el procedimiento de ampliación de plazo. En consecuencia, el 
número total de días de ampliación de plazo a conceder al Contratista 
CONSORCIO VULCANO debe ser de 2 días calendarios. Y;

Qué; con Informe N° 082-2016-G1-MDMM/DOP, el Ing. Alex Alonso 
Quicaño Muñoz, Coordinador de la División de Obras Publicas, indica que de 
acuerdo a lo informado por el Supervisor, se debe aprobar la ampliación de plazo 
N° 02, por un total de 02 dias calendario con Resolución de alcaldía, siendo la 
fecha de culminación 15 de abril del 2016. Y;

Qué; con Carta N° 045-2016-CONSORCIO VULCANO, el Sr. Víctor Manuel 
Riquelme Aguilar, Representante Legal del Contratista CONSORCIO VULCANO, 
pone de conocimiento el COMPROMISO DE RENUNCIA DEL COBRO DE 
GASTOS GENERALES ADICIONALES que se generen por AMPLIACION DE 
PLAZO. Y;

Qué; bajo este contexto, valorando la Carta N° 17-2016-VPD-CONSULTOR 
— Informe de Supervisión del Ing. Vidal Pezo Díaz Supervisor de la Obra, el 
Informe N° 082-2016-GI-MDMM/DOP del Ing. Alex Alonso Quicaño Muñoz de la 
División de Obras Publicas, resulta procedente la Ampliación del Plazo N° 02 por 
2 días calendarios de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. REPUBLICA DE 
CHILE DEL PP.JJ. GENERALISIMO SAN MARTIN, DISTRITO MARIANO 
MELGAR-AREQUIPA-AREQUIPA, CODIGO SNIP 304632”.

Por estos fundamentos, al amparo de la Constitución Política del Perú, Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley del Código de Ética de la Función Publica, 
Decreto Legislativo N° 1017-Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo 
N° 184-2008-EF-Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Informe



Legal N° 088-2016-GAJ-MDMM, y estando a lo dispuesto por el Despacho de 
Alcaldía.

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 
02, por Dos (02) días calendarios, formulada por Don Víctor Manuel Riquelme 
Aguilar representante Legal de la Contratista CONSORCIO VULCANO, de la 
Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR 
Y PEATONAL DE LA AV. REPUBLICA DE CHILE DEL PP.JJ. GENERALISIMO 
SAN MARTIN, DISTRITO MARIANO MELGAR-AREQUIPA-AREQUIPA, 
CODIGO SNIP 304632”.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, que la Gerencia Municipal, Gerencia- 
de Administración, Gerencia de Infraestructura, ejecuten las»acciones necesarias 
para el cumplimiento de la presente Resolución.


